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»PRESENTACIÓN

»DIRIGIDO A
Bachilleres y estudiantes universitarios de últimos ciclo de 
ingeniería civil, ingenieros civiles, ingenieros de edificación, 
ingenieros de obras públicas, ingenieros industriales, 
técnicos superiores en edificación, arquitectos y público en 
general.

»CERTIFICA

»BENEFICIOS
Horarios flexibles de acuerdo a tus necesidades 
a través del campus virtual (las 24h / 7d ).

Videoconferencias en formato DVD calidad HD.

Material Impreso full color.

Incluye envió de materiales a todo el Perú hasta su 
domicilio (Olva Courier).

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos Académicos y Administrativos del programa recibirán 
la certificación en: “REINICIO DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN D.L. 
1486 - DIRECTIVA 005-2020-OSCE/CD DECRETO SUPREMO 101-
2020 PCM CON EL USO DE SOFTWARE S10 2005 Y MS PROJECT 
2016”, expedido por la Corporación de Asesoramiento y 
Capacitación Profesional CACP PERÚ S.R.L.

FLEXIBILIDAD 
DE ESTUDIO 

ACCESO A 
INTRANET 

MATERIALES 
DE ESTUDIO

El curso permite al estudiante interpretar las normas relacionadas 
al reinicio de las obras en FASE 02 en tiempos de COVID-19 y 
permitirá elaborar la Ampliación de plazo excepcional requisito 
indispensable para su reinicio. El curso permite al estudiante 
desarrollar el manejo avanzado del software taller de S10 2005 
Y MS PROJECT 2016, para la realización del Plazo y presupuestos 
de obra necesario para la Ampliación de Plazo excepcional, el 
uso de software es una herramienta fundamental y requerida 
para presentar los presupuestos y plazo de una obra de un 
expediente técnico o de una oferta económica.
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 ✓DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM
✓DECRETO LEGISLATIVO N° 1486 - DIRECTIVA N.º 005-2020-OSCE/CD
✓DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM

TEMA 01: 1.N ORMAS LEGALES

TEMA 02: E FECTO ECONÓMICO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
                   CONTROL DE COVID-19 EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

 
✓Paralización Generada Por El Estado De Emergencia
✓Removilización Y Adaptación De Los Ambientes De Trabajo
✓Ejecución De La Obra Bajo Las Medidas De Prevención Y Control

TEMA 03: A MPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO

TEMA 04: D  ISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL 
                  DE PLAZO Y EL RECONOCIMIENTO DE COSTOS

TEMA 05: P ROCEDIMIENTO DE LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO 
                   ESTABLECIDO POR EL D. Leg N°  1486

TEMA 06:  CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO, 
                   MAYORES COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES

Viernes 19 de junio de 2020

 ✓Disposiciones especiales que establecen medidas
· RM N.º239 -2020-MINSA
·R M N.º265 -2020-MINSA
·R M N.º283 -2020-MINSA
·R M N.º87 -2020-VIVIENDA
·R M N.º88 -2020-VIVIENDA
·R M N.º89 -2020-VIVIENDA
·R M N.º257 -2020-MTC
·R M N.º259 -2020-MTC

 ✓N ormas Legales
✓D atos Generales
✓C ausal de Ampliación
✓C uantificación de la ampliación de plazo contractual, basada en la ruta 
    crítica de la obra.
✓N uevo cronograma de ejecución, que incluye la fecha de inicio o reinicio 
    del plazo de ejecución, según c orresponda.
✓P rograma de ejecución de obra (CPM).

 ✓M ayores Costos Directos
✓M ayores Gastos Generales 

 ✓P  lazo de presentación 
✓P  rocedimiento de presentación
✓D  ías para su aprobación
✓D  ocumento que acompañan la ampliación de plazo

REINICIO DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN D.L. 1486 - DIRECTIVA 005-2020-OSCE/CD DECRETO 
SUPREMO 101-2020 PCM CON EL USO DE SOFTWARE S10 2005 Y MS PROJECT 2016
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CERTIFICADO POR 
30 HORAS ACADÉMICAS

DURACIÓN
2 SESIONES

HORARIO
Viernes
8:00 am - 12:00 pm y 
1:00 pm - 5:00 pm

EXPOSITOR:

Ing. Mario Olortegui Iglesias
Ingeniero civil egresado de la UNS, con 6 años de experiencia en residencia y 
supervisión de obras públicas y privadas. Con diplomados en gerencia de obras, 
ley de contrataciones del estado, diseño estructural teórico y con software csi, 
geotecnia, seguridad industrial, minera ambiental y ssoma Capacitado con 
estándares del PMI. Manejo de Civil 3d 2016, AutoCAD 2016 S10 2005 y 
Ms Project 2016, Revit 2018 y Skechut 2016. Docente encargado del Curso de 
Pregrado a las escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura en la Universidad 
César Vallejo.

REINICIO DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN D.L. 1486 - DIRECTIVA 005-2020-OSCE/CD DECRETO 
SUPREMO 101-2020 PCM CON EL USO DE SOFTWARE S10 2005 Y MS PROJECT 2016

 
✓ Tiempo De Paralización Generada Por El Estado De Emergencia
✓T iempo De Removilización Y Adaptación De Los Ambientes De Trabajo
✓T iempo por la Reducción De Rendimientos Producto De La Implementación 
    De Protocolo Durante Ejecución De La Obra 

TEMA 07:   CASO PRACTICO DE DESARROLLO DEL PLAZO CON PROJECT 2016

TEMA 08:   CASO PRACTICO DE DESARROLLO DE COSTOS CON SOFTWARE S10 
✓  Costo De Paralización Generada Por El Estado De Emergencia
✓C  osto De Removilización Y Adaptación De Los Ambientes De Trabajo
✓E  stimación Del Costo por la  Reducción De Rendimientos Producto De 
    La Implementación De Protocolo Durante Ejecución De La Obra  

TEMA 09:    ELABORACION DE LA MEMORIA DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO

TEMA 10:   IMPACTO EN EL CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA

VIRTUAL - EN VIVOVIVOVIVO
Modalidad: 



MEDIO DE PAGO

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

310-2283477035
N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

Titular de la Cuenta: 
                  CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO 
                  Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar 
S/. 7.50 por cada Transacción

PAGOS A TRAVÉS DE: 

A nombre de: MIJAIL ANDRE NUÑEZ GOMEZ
DNI: 44348728

A través de:

INFORMES E INSCRIPCIONES
                     

|953620444 920029799

043-604932

918371932 918343626

SEDE CHIMBOTE SEDE HUANCAYO

064-583341

info@cacperu.com www.cacperu.com |
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|
Sede CHIMBOTE
Av. Pacífico - Urb. Casuarinas 2da Etapa Mz. E1 Lt. 06 - 2do. Nivel 
(Costado de la I.E. Señor de la Vida - USP) - Nuevo Chimbote

Sede HUANCAYO
Calle Real N° 122 Distrito Huancayo-Provincia Huancayo 
(Referencia: Frente al Instituto Continental).

ENVÍO DEL MATERIAL EN FÍSICO, SIN COSTO
ADICIONAL A NIVEL NACIONAL

6203001670984
N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

Titular de la Cuenta: 
CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO 

 Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar 
S/. 5.00 por comisión de interplaza

INVERSIÓN:

CAPACITACIÓN - CONSULTORÍA - INHOUSECORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL

CERTIFICACIÓN +
ENVÍO S./ 70.00 

CERTIFICACIÓN 
SOLO (ESCANEADO) S./ 50.00 
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